

Beschlussvorlage 194/2019

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
30.10.2019	Kreistag	öffentlich	entscheidend

Tagesordnung:

Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch - energ. Sanierung der Fassade - Vergabe der Stahlarbeiten

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsmittel für die energetische Sanierung der Fassade an der Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch werden um 3.330.000 € auf 10.200.000 € erhöht.

Finanzielle Auswirkung:

☒ Ja ☐ Nein

Leistungsbezeichnung:	21531
Produktsachkonto:	033230
Investitionsmaßnahme/Projekt:	202.1
Haushaltsansatz:	10.200.000 €
Noch verfügbar:	
Bemerkungen:	Im HHJ 2019 wurden 6,87 Mio. € veranschl.

Bad Dürkheim, 28.10.2019
In Vertretung

Claus Potje
Erster Kreisbeigeordneter

Am 20.05.2019 wurde der Zuschussantrag für die Energetische Sanierung der Fassade an der Siebenpfeiffer Realschule Plus in Haßloch im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 bewilligt.

Es wurde eine öffentliche Ausschreibung für die Fassadenarbeiten durchgeführt, die aus vergabetechnischen Gründen zurückgesetzt wurde.

Die Ausschreibung lag aufgrund der Marktlage 2,6 Mio. über der Kostenschätzung, bei einer erneuten Ausschreibung kann nicht mit günstigeren Preisen gerechnet werden. Auch bei anderen bereits submittierten Gewerken haben sich die Kosten erhöht.

Insgesamt haben wir eine Kostensteigerung in Höhe von 3.027.258,53 €. Der Haushaltsansatz wurde für das Haushaltsjahr 2020 bereits auf 10,2 Mio. erhöht.

Die Zeitschiene des Kommunalen Investitionsprogramms KI 3.0 schreibt die Fertigstellung der Maßnahme bis 31.12.2020 vor. Damit dieser Termin eingehalten werden kann, muss dringend neu ausgeschrieben werden. Hierzu benötigen wir die Erhöhung der Haushaltsmittel um 3.330.000 € auf 10,2 Mio. €.

Die Förderung, die wir durch das KI 3.0 Teil 1 und 2 erhalten, beträgt 4.369.197,82 €.