

Beschlussvorlage
120/2020

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
	Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Tagesordnung:

Siebenpfeiffer Realschule Plus Haßloch -energetische Sanierung der Fassade-
Nachtrag über die Lüftungsgeräte an die Fa. Feldhaus

Beschlussvorschlag:

Die Firma Feldhaus Fenster + Fassaden GmbH & Co. KG, Grevener Damm 250, 48282 Emsdetten, erhält den Auftrag für die Montage der Lüftungsgeräte zu einem Angebotspreis brutto in Höhe von 264.519,15 €.

Finanzielle Auswirkung: Ja Nein

Leistungsbezeichnung:	21531
Produktsachkonto:	033230
Investitionsmaßnahme/Projekt:	202.1
Haushaltsansatz:	10.200.000,00
Noch verfügbar:	9.202.404,45
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 30.06.2020

Sven Hoffmann
Kreisbeigeordneter

Am 20.05.2019 wurde der Zuschussantrag für die Energetische Sanierung der Fassade an der Siebenpfeiffer Realschule Plus in Haßloch im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramm KI 3.0 bewilligt.

Für das Gewerk Raumlufthechnische Anlagen wurden zwei offene Verfahren durchgeführt. Die Ergebnisse sind mit 160% des günstigsten Bieters über der Kostenkalkulation unwirtschaftlich.

Für die Fassadenarbeiten wurde im Bauausschuss vom 22.01.2020 die Fa. Feldhaus beauftragt. Diese hat uns für die Lüftungsgeräte, die in die Fassade eingebaut werden ein Nachtragsangebot erstellt, dass eine wirtschaftliche Variante darstellt.

Vergaberechtlich kann eine Auftragserweiterung auf zusätzliche, in den ursprünglichen Vergabeunterlagen nicht vorgesehene Leistungen nach § 132 Abs. 2 GWB erfolgen, weil uns in diesem Fall der Wechsel des Auftragnehmers durch die eingegangenen, nachweislich spekulatorischen Preisangebote, vor beträchtliche Zusatzkosten stellen würde. Dadurch können bis zu 50% der ursprünglichen Auftragssumme an die Fa. Feldhaus beauftragt werden.

Nachtragsangebot der Fa. Feldhaus 264.519,15 € brutto.
Die Kostenschätzung lag bei 202.025,11 € brutto.