

Informationsvorlage
203/2018/1

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
07.12.2020	Kreisausschuss	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Tagesordnung:

Renaturierung des Rehbach in Haßloch;
Kostenentwicklung

Der Kreisausschuss nimmt die Ausführungen zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkung: Ja Nein

Leistungsbezeichnung:	55202
Produktsachkonto:	096
Investitionsmaßnahme/Projekt:	154
Haushaltsansatz:	2.383.528,00
Noch verfügbar:	1.116.031,74
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 01.12.2020

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat

In der Sitzung wird der Projektmanager Herr Dr. Döll über den Stand der Maßnahme informieren. 2021 wird mit dem letzten großen Abschnitt, dem Gewässerausbau begonnen.

Ebenfalls informiert wird über die aktuelle Kostenentwicklung.

Die letzte Kostenschätzung für das Projekt aus 2018 belief sich auf circa 5.000.000 €, nach der Ausschreibung des Gewässerausbau 2020 werden die Gesamtkosten auf 7.000.000 € geschätzt. Die erhöhten Kosten fallen in 2021 zu 1.500.000 € und in 2022 zu 500.000 € an.

Die Mehrkosten sollen durch Kosteneinsparungen und Bodenmanagement zu einem großen Teil gegenfinanziert werden. Mit der Aufsichtsbehörde sind die Kostensteigerungen und die Möglichkeiten der Kostenersparnis besprochen und abgestimmt.

Die Förderung der „Aktion Blau +“ ist bisher auf die Summe von 4.715.400 € begrenzt.

Bankverbindungen: