



	Beschlussvorlage 080/2022			
Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:		
09.03.2022	Kreistag	öffentlich	entscheidend	

## Tagesordnung:

K 30 - Bestandsausbau und Beseitigung eines Hangrutsches zwischen der L 517 und der OD Battenberg - Erhöhung der Haushaltsmittel

## **Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltsmittel für den Bestandsausbau und die Beseitigung eines Hangrutsches zwischen der L 517 und der OD Battenberg werden um 513.000,00 € auf 2.213.000,00 € erhöht.

## Finanzielle Auswirkung:

Leistungsbezeichnung:	54201
Produktsachkonto:	0482
Investitionsmaßnahme/Projekt:	250
Haushaltsansatz:	1.300.000,00 €
Noch verfügbar:	1.300.000,00 €
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 01.03.2022

Hans-Ulrich Ihlenfeld Landrat





Seite 2 Beschlussvorlage 080/2022

Der Landkreis beabsichtigt den Bestandsausbau der K 30 zwischen der L 517 und der OD Battenberg unter Vollsperrung der Strecke. Im Zuge der Maßnahme muss ebenfalls ein Hangrutsch beseitigt werden.

Die Gemeinde Battenberg verfügt mit der K 30 lediglich über eine Anbindung an das klassifizierte Straßennetz. Diese ist als Sackgasse ausgebildet, weshalb eine Zuwegung nach und von Battenberg während der Baumaßnahme von ca. 4 Monaten nur über die vorhandenen Forst- und Wirtschaftswege möglich ist. Diese sind für die Bauzeit in einen für den allgemeinen Kraftfahrzeugverkehr befahrbaren Zustand zu versetzen.

Den Ertüchtigungsarbeiten für die ausgearbeitete Umleitungsstrecke wurde im Kreisausschuss vom 14.02.2022 zugestimmt.

Die ursprüngliche Kostenschätzung der Maßnahme belief sich auf 1.300.000,00 €. Aufgrund von erhöhter Teerbelastung des Bodens, welche erst bei Probebohrungen festgestellt wurde und einer im Nachgang eruierten Ergänzung der Umleitungsstrecke sowie der damit einhergehenden umfangreichen Ertüchtigungsmaßnahmen, die unumgänglich sind, kommt es zu einer erheblichen Kostensteigerung der Maßnahme. Der LBM Speyer hat die Kostenschätzung auf 2.213.000,00 € erhöht. Zugunsten der K 30 werden die Maßnahmen K 36 – Sanierung Tiefenthal in Richtung Nackterhof mit 300.000,00 € verschoben sowie K 18 – Beseitigung Böschungsrutsch mit 100.000,00 €.

Somit wird noch eine Haushaltsmittelerhöhung in Höhe von 513.000,00 € benötigt, um die Mehrausgaben der Maßnahme tätigen zu können.

Die Maßnahme wird mit 65 % gefördert.