

Beschlussvorlage
099/2006

| | | | |
|------------------------|----------------------|-------------------------|----------|
| Beratungsfolge: | Gremium: | Art der Sitzung: | |
| 13.09.2006 | Jugendhilfeausschuss | öffentlich | beratend |

Tagesordnung:

Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten; Erhöhung der Kosten im kath. Kindergarten Lambrecht

Beschlussvorschlag:

Beschluss ergeht nach Beratung.

Finanzielle Auswirkung:

Ja Nein

Haushaltsstelle: 4640.9881
 Ansatz: 41.000,00 €
 Finanzierung / noch verfügbar: -23.099,87 €

Bad Dürkheim, 11.09.2006
 In Vertretung

Claus Potje
 Kreisbeigeordneter



Bereits in der JHA-Sitzung am 31.5.2005 wurde eine dringend notwendige Sanierung im katholischen Kindergarten in Lambrecht erörtert. Eine Kostenschätzung der Maßnahme belief sich zum damaligen Zeitpunkt im Gesamten auf 396.600 €. Abweichend zu den Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen des Landkreises Bad Dürkheim zu den Personal- und Baukosten vom 28.9.2000 wurde ein Beschluss gefasst, dass ein maximaler Kreiszuschuss i.H.v. 129.000 € gewährt wird.

Mit Schreiben vom 22.2.2006 wurde das Jugendamt durch den Pfarrverbandsgeschäftsführer in Kenntnis gesetzt, dass sich auf Grund unvorhersehbarer Baumängel Mehrkosten i.H.v. ca. 102.000 € ergeben würden. Allerdings konnte noch keine detaillierte Aufstellung der Mehrkosten zur Verfügung gestellt werden. Diese wurden zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht und werden derzeit noch von der Kreisverwaltung überprüft.

Im Einzelnen wären dies hauptsächlich zunächst eine Erneuerung der maroden Elektroinstallation im bisherigen Pfarrhaus, welches zukünftig für die Aufnahme der unter 3-jährigen Kinder umgebaut wird. Eine notwendige Wärmedämmung des Kindergartenflachdaches bedarf der kompletten Erneuerung des Dachaufbaus.

Die im Februar bezifferten Mehrkosten von 102.000 € konnten durch verschiedene Einsparmöglichkeiten und einer Herabsetzung des Standards auf nunmehr 47.000 € reduziert werden.

Die Gesamtkosten betragen nach der aktuellen Kostenschätzung 443.600 €. Der Kreisanteil erhöht sich dadurch um 15.170 € auf insgesamt 144.170 €.