

Informationsvorlage 013/2024

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
06.02.2024	Bau-, Umwelt- und Agrarausschuss	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Tagesordnung:

Realschule plus am Speyerbach Lambrecht - Vergabe der Abbrucharbeiten - Umbau Sporthalle

Die Verwaltung hat den Auftrag an Kluge Sanierung GmbH zu einem Angebotspreis brutto i.H.v. 331.327,89 € vergeben.

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkung:

☒ Ja ☐ Nein

Leistungsbezeichnung:	22541
Produktsachkonto:	09600
Investitionsmaßnahme/Projekt:	7.1
Haushaltsansatz:	3.500.000,00 €
Noch verfügbar:	2.917.583,47 €
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 23.01.2024

Sven Hoffmann
Kreisbeigeordneter

Die 3-Feld-Sporthalle der Realschule Plus in Lambrecht wurde 1975 erbaut. Die Halle dient als Schulsporthalle und wird auch für Sportveranstaltungen von Vereinen bzw. für Veranstaltungen von Kommunen der Verbandsgemeinde genutzt.

Das Flachdach des Nebengebäudes, die Lüftungs- und Heizungsanlage, die Flure sowie die Dusch-, Wasch- und Umkleieräume der Halle sind in einem sehr schlechten Zustand. Das Dach besitzt nur eine minimale Wärmedämmung, Teile der Lüftungsanlage sind bereits nicht mehr funktionsfähig und der Energieverbrauch ist unverhältnismäßig hoch. Die hygienischen Anforderungen an Dusch- und Waschräume können mit der bestehenden Einrichtung nicht mehr erfüllt werden.

Die Baumaßnahme beginnt mit den Abbruch- und Rückbauarbeiten sowie der Schadstoffsanierung.

Für die Arbeiten wurde bereits eine öffentliche Ausschreibung durchgeführt. Die Submission fand am 15.05.2023 statt. Daraufhin wurde in der Sitzung vom 24.05.2023 der Auftrag an die Firma Ad Bau GmbH & Co KG Hoch- und Tiefbau, Hammerweg 6, 66133 Saarbrücken-Scheidt vergeben.

In der Sitzung vom 26.09.2023 wurde der Bauausschuss informiert, dass der Firma Ad Bau GmbH & Co KG Hoch- und Tiefbau zum 07.09.2023 gekündigt wurde.

Die Arbeiten wurden erneut beschränkt ausgeschrieben und am 18.11.2023 submittiert.

Im Zuge der Angebotsprüfung musste der günstigste Bieter aufgrund einer Mischkalkulation ausgeschlossen werden.

Die Verwaltung hat den Auftrag an den zweitgünstigsten Bieter, die Fa. Kluge Sanierung GmbH in 67112 Mutterstadt, zu einem Angebotspreis brutto in Höhe von 331.327,89 € vergeben.

Die Kostenberechnung lag bei 277.675,54 € brutto.

Mit den Arbeiten wurde am 24.01.2024 begonnen.