

Beschlussvorlage

079/2021

Beratungsfolge:	Gremium:	Art der Sitzung:	
27.04.2021	Schulträgerausschuss	öffentlich	zur Kenntnisnahme

Tagesordnung:

Breitbandausbau im Landkreis Bad Dürkheim;
Sonderaufruf Schulen

Beschlussvorschlag:

Die Informationen werden zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkung: Ja Nein

Leistungsbezeichnung:	
Produktsachkonto:	
Investitionsmaßnahme/Projekt:	
Haushaltsansatz:	
Noch verfügbar:	
Bemerkungen:	

Bad Dürkheim, 19.04.2021

Hans-Ulrich Ihlenfeld
Landrat

Im Landkreis Bad Dürkheim hat der Ausbau der Breitbandinfrastruktur im Juli 2020 begonnen. Gebaut wird ein Glasfasernetz mit Anschluss der Glasfaser direkt an das Haus (FTTB – fiber to the building), sodass Bandbreiten von 1 Gbit/s erreicht werden können. Der Ausbau erfolgt durch die inexo Informationstechnologie und Telekommunikation GmbH. Der Landkreis zahlt mit Förderung und Unterstützung durch den Bund, das Land und die Kommunen die Wirtschaftlichkeitslücke. Das heißt, dass die inexo ihr eigenes Netz baut und durch den Landkreis lediglich der Deckungsfehlbetrag zur wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Netzes geleistet wird. Das neue Netz wird im sog. „open access“ gebaut, d.h. dass die inexo das Netz für andere Anbieter offenhalten muss. Jedoch müssen andere Telekommunikations-Anbieter sich auf dem Netz der inexo „einmieten“. Es liegt also in der Entscheidung des jeweiligen Telekommunikationsunternehmens (TKU), ob die Infrastruktur der inexo mitgenutzt wird. Bisher gibt es keine anderen Anbieter auf dem Netz der inexo, so dass Dienste aktuell nur über die inexo beziehbar wären.

Der Ausbau hat im Juli 2020 in den Bereichen Bad Dürkheim-Jägerthal, Bockenheim und Carlsberg begonnen. Inzwischen wird in folgenden Orten bereits gebaut:

Bad Dürkheim (Annaberg, Bruch, Hardenburg, Jägerthal, Ungstein), Bockenheim, Carlsberg, Elmstein, Esthal, Freinsheim, Gönnheim, Haßloch, Kallstadt, Lindenberg, Neidenfels, Ruppertsberg, Wachenheim, Weidenthal, Weisenheim am Berg, Weisenheim am Sand.

Aktuell wird das Jägerthal in der Stadt Bad Dürkheim in Betrieb genommen und soll bis zur 17.KW 2021 vollständig laufen.

Der aktuelle Bauzeitenplan sieht weiterhin vor, dass die Orte der Schulstandorte wie folgt in Betrieb gehen.

Ort / Ausbaubereich	Inbetriebnahme des Netzes
Bad Dürkheim (Kernstadt)	31.12.2021
Deidesheim	29.10.2021
Grünstadt (Kernstadt)	02.04.2022
Haßloch	10.06.2022
Lambrecht (Pfalz)	25.03.2022
Wachenheim an der Weinstraße	27.01.2022
Weisenheim am Berg	10.09.2021

Der aktuell vorliegende Zeitplan (vom 1. April 2021) kann sich aufgrund Verzögerungen in der Planung (Kampfmittelfreigabe) oder bei Genehmigungen (unvollständige Anträge) sowie Problemen im Bauablauf ggf. nach hinten verzögern.

Der Bauzeitenplan für die Orte Altleiningen, Bissersheim, Bobenheim am Berg, Dackenheim, Dirmstein, Erbertsheim, Gerolsheim, Großkarlbach, Grünstadt (inkl. Asselheim und Sausenheim), Herxheim am Berg, Hettenleidelheim, Kindenheim, Kirchheim an der Weinstraße, Kleinkarlbach, Laumersheim, Mertesheim, Neuleiningen, Obrigheim (Pfalz), Quirnheim, Tiefenthal, Wattenheim und Weisenheim am Sand ist aufgrund eines Wechsel des Tiefbauers derzeit nicht genau bestimmbar. Hierfür hat die

Seite 3 Informationsvorlage **079/2021**

inexio als Termin für die Inbetriebnahme April 2022 angegeben.

Der aktuelle Bewilligungszeitraum für die Förderung ist Ende Juni 2021, so dass bis zu diesem Zeitpunkt nach aktuellem Stand die Fördermittel bei Bund und Land abgerufen sein müssen.

Weitere Informationen können auch über die Homepage des Landkreises unter https://www.kreis-bad-duerkheim.de/kv_bad_duerkheim/Landkreis/Breitbandausbau/ abgerufen werden.